

**Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2011 год**

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость ВСЕГО (тыс. руб.)		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)								Примечания			
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводимая мощность, протяженность	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (кВт, МВА)	Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче				За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников					
							План	Факт	Амортизация		Прибыль		План	Факт	План	Факт				
									План	Факт	План	Факт								
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						19781,30	11297,47	19781,97	11297,47	10431,97	1947,47	9350,00	9350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Реконструкция**						7622,00	4213,07	9887,57	4213,07	7621,97	1947,47	2265,60	2265,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Новое строительство****						12159,30	7084,40	9894,40	7084,40	2810,00	0,00	7084,40	7084,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Горэлектросети"</b>																				
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Добавить</a>																			
1.2	Реконструкция**						7622,00	4213,07	9887,57	4213,07	7621,97	1947,47	2265,60	2265,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
<a href="#">Удалить</a>	1.2.1	Реконст-я эл.сетей 0,4-б кв в п.Обнинское	февраль 2013	декабрь 2013	9,50	пл.3,5 ;факт 4,792	км.	7 622,00	4 213,07	9887,57	4213,07	7 621,97	1 947,47	2 265,60	2 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<a href="#">Добавить</a>																			
1.3	Техническое перевооружение***						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Добавить</a>																			
1.4	Новое строительство****						12159,30	7084,40	9894,40	7084,40	2810,00	0,00	7084,40	7084,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
<a href="#">Удалить</a>	1.4.1	Строительство АСКУЭ	февраль 2013	декабрь 2013	1 880,00	пл.750; факт 613 шт.	шт.	12 159,30	7 084,40	9894,40	7084,40	2 810,00	0,00	7 084,40	7 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<a href="#">Добавить</a>																			

[Показать/Скрыть примечания](#)

\* К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми  
 \*\* К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности  
 \*\*\* К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены  
 \*\*\*\* К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с \*, \*\*, \*\*\* и \*\*\*\*