

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 67/07-2014
от 22 июля 2014 года**

«10» ноября 2014 года

г. Обнинск

Муниципальное Предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора Тюрина А.И., действующего на основании Устава с одной стороны, и

ООО «ЭнергоЦентрМонтаж» (ООО «ЭЦМ»), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Игнатъева Юрия Николаевича действующего на основании Устава и свидетельства строительства СРО № 0157.02-2010-4025417241-С-176 от 13.11.2012г с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны" заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Договору № 67/07-14 от 22 июля 2014г. (далее — «договор») о нижеследующем:

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1 По настоящему дополнительному соглашению и на основании технического решения № 1017 от 11.11.2014 года Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить комплекс работ по объекту: **“ КЛ 6 и ВЛЗ 6 кВ от РП очистных сооружений до КТП «Кончаловские горы» вдоль ул.Дачная для технологического присоединения потребителей. Установка разрядников у КТП-1 и КТП-2. Монтаж коробов для защиты проводов СИП. Изготовление и установка щита учета”.**

2 Стоимость работ по дополнительному соглашению.

2.1 Стоимость, подлежащих выполнению работ определяется локальным сметным расчетом и составляет 77 804 (Семьдесят семь тысяч восемьсот четыре) рубля 44 копейки, в т.ч. НДС 18 % - 11 868 рублей 47 копеек.

3. Оплата за выполнение работы производится Заказчиком на основании унифицированных форм №КС-2, №КС-3 и других обосновывающих документов в течение 05 дней после их предоставления Заказчику.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 67/07-14 от 22 июля 2014г.

5. Дополнительное соглашение действует с момента подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК
МП «Горэлектросети»

Директор


/Тюрин А.И./



ПОДРЯДЧИК
ООО «ЭнергоЦентрМонтаж»

Генеральный директор


/Игнатъев Ю.Н./

